

Journal du chantier Sécouréni-Sécouréba-Madina 2020 N°3

Alors que les travaux des différents ouvrages n'étaient pas achevés, l'hivernage a débuté mi-juillet par des pluies exceptionnelles de 86 mm le 16, 35 mm le 18 et de 35 mm le 20. Ces pluies abondantes successives ont causé des dégâts assez spectaculaires, avec des brèches qu'il a fallu colmater en urgence. Cependant, les parties principales des ouvrages ont résisté, et les villageois ont pu constater l'ampleur des retenues d'eau déjà constituées, et l'effet de l'infiltration sur la hauteur de l'eau dans les puits.

Une mission du contrôleur des travaux, de l'entreprise et du maître d'ouvrage et de son assistant à la maîtrise d'ouvrage s'est rendue sur place les 19 et 20 juillet pour faire un état des lieux et proposer des solutions de protection des ouvrages.

Ainsi, et malgré les pluies, les travaux se sont poursuivis tout le mois d'août.

Mais, malheureusement, début juillet, un accident est survenu sur le chantier de Sécouréba : en déplaçant la bétonnière, le président de la jeunesse de Sécouréba a eu deux côtes et une jambe cassées, et un autre jeune quelques contusions sans gravité. Les blessés ont été transportés à dispensaire de Debo près de Diéma. Fin juillet, le président des jeunes était de retour à Sécouréba et se remettait bien de ses blessures.

SECUREBA




Le barrage de Sécouréba et l'avancée de la retenue d'eau jusqu'aux premières habitations.



Etat des dégâts sur le barrage de Sécouréba au 20 juillet

La chute des eaux de ruissellement en aval du mur bajoyer (en construction) a enfouillé * le pied du mur
 *l'eau a créé une brèche sous le mur



Travaux de réhabilitation




Sécouréba au 20 août



SECOURÉNI

Etat des dégâts sur le barrage de Sécouréni au 20 juillet



A Sécouréni, Les eaux de ruissellement ont érodé les berges, ce qui a entraîné l'effondrement du déversoir des deux côtés des murs bajoyer. Le bajoyer de la rive gauche, en cours de réalisation a été endommagé.



MADINA



Madina n'a connu aucun dommage

Ci-contre , Madina avant le montage des battardeaux

Les Puits de SECOURÉNI



Les puits surcreusés ont déjà bénéficié des effets de l'infiltration

Dernière minute : Kared (Modibo Traoré) a été mandaté par Trans Aide Draveil pour effectuer une mission d'évaluation de l'avancement des chantiers sur les trois ouvrages (évaluation des dommages , état des réparations, délai d'achèvement des travaux, ...)

A suivre...